

Ścinawa, dnia 18 lutego 2016 r.

IR.7011.9.2016

**MODYFIKACJA**  
**Zapytania cenowego o wartości szacunkowej**  
**poniżej 30 000,00 euro**

na opracowanie map do celów projektowych na budowę ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej (nr 362) Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś - Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice, Sitno.

Zmienia się pkt VI:

**Było:**

**VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :**

Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od daty podpisania umowy.

**Winno być:**

**VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :**

Termin wykonania zamówienia – 12 tygodni od daty podpisania umowy.

BURMISTRZ  
  
Krystian Kobrzyński

