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AKT UMOWY 

Kontrakt pn.  Roboty budowlane w ramach Kontraktu. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez 

rozwój terenów zieleni miejskiej” 

w ramach projektu pn.: 

„Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej „ 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

 

 

      Kontrakt pn.  „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej „ 

Numer Kontraktu……………………………………………………………………………………………………… 

Zawarty w dniu ……………………………………………………………………………………… 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

 

...................................................... 

...................................................... 

 

a 

.......................................................... 

.......................................................... 

ul. ..................................................... 

.......................................................... 

Działające na podstawie wpisu do ...................... nr .......................... 

 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
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…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Rewitalizacja Ścinawy 

poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”, których zakres szczegółowo wskazano w OPZ  - 

PFU  zostały zaprojektowane  i wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę 

Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich 

wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie 

przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

a. niniejszy Akt Umowy; 

b. pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego udzielane na etapie trwania 

procedury przetargowej; 

c. Warunki Szczególne Kontraktu; 

d. Warunki Ogólne Kontraktu; 

e. Instrukcja dla Wykonawców (zwana dalej IDW) 

f. Opis Przedmiotu Zamówienia 

g. Program funkcjonalno-użytkowy  

h. Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty i Wykazem Cen 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w 

nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych, i z należytą 

starannością. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia i intencje Zamawiającego w stosunku do zamówienia 

określonego w OPZ  zostało wyrażone w  Wykazie Cen (zwany dalej Wykazem Cen lub WC) 
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5. Zakres zamówienia został określony w OPZ i PFU, który należy czytać łącznie z Wykazem 

cen stanowiącym integralną część Oferty. 

6. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w 

nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci 

Wykonawcy kwotę w wysokości:  

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa dla zamówienia włącznie z VAT): 

....................................................................................... PLN 

(słownie: ........................................................................................................................... PLN) 

w tym VAT: ....................................................................................... PLN 

(słownie ............................................................................... PLN ) 

lub inną kwotę zgodnie z Kontraktem.  

Strony postanawiają, że w/w ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Powyższa 

cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i należytego 

sposobu realizacji przedmiotu umowy.  

a. Zapłaty dokonane zostaną w PLN na konto bankowe Wykonawcy:  

b. Nr ___________________w Banku _________________, 

8. Jeżeli konta bankowe Wykonawcy otwarte są w innych walutach, to wszelkie koszty różnic 

kursowych oraz koszty bankowe związane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca. 

9. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez 

Wykonawcę dla Zamawiającego. 

10. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty 

wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie wystawione przez Inżyniera Kontraktu 

Przejściowe Świadectwo Płatności, wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w 

Warunkach Kontraktu, zatwierdzone przez Zamawiającego. 

13. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie wystawione przez Inżyniera Kontraktu 
Końcowe Świadectwo Płatności, wraz z wymaganymi załącznikami, ustalający datę, z jaką 

Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 

14. Wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy 

nie mogą być przenoszone poprzez przelew na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego 

15. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczenia kar umownych zgodnie Kontraktem. 

16. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wg zasad określonych w 

Kontrakcie  Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 
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17. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

18. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy może zostać pomniejszone o wartość not 
obciążeniowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania na poczet kar umownych gwarancji należytego wykonania umowy. 

19. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie 

uzupełniające). 

20. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP wzywając go na piśmie do przekazania w 

terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. 

21. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze strukturą i zawartością (treścią) poszczególnych 

części  Kontraktu stanowiących jego integralną część. 

22.  Roboty budowlane należy zrealizować w terminie: 30.06.2020r. 

23. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z 

tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

24. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

25. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

26. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze strukturą i zawartością (treścią) poszczególnych 

części  Kontraktu stanowiących jego integralną część. 

27. Zgodnie ze strukturą i zawartością SIWZ (wskazaną także w IDW)  -  przedmiotowa umowa 

na roboty budowlane  dotyczy zamówienia podstawowego 
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ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 ........................................................................  

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 

............................................................................ 

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

....................................................................... 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

............................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 .............................................................................. 

............................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008. 

 

Warunki Kontraktu składają się z Części II.2 Warunków Ogólnych, które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 

BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i 

budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II.3 – Warunki 

Szczególne, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi on do wglądu 

Zamawiającemu  posiadany egzemplarz Warunków Ogólnych Kontraktu. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja rozdziałów i klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 

numeracją rozdziałów i klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Spis Klauzul 

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................................................. 15 

1.1  Definicje ............................................................................................................................................................ 15 

1.1.1 Kontrakt ............................................................................................................................................................... 15 

1.1.2 Strony i Osoby ...................................................................................................................................................... 16 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie .......................................................................................................................... 17 

1.1.4 Pieniądze i płatności ............................................................................................................................................. 17 

1.1.5 Roboty i dostawy .................................................................................................................................................. 18 

1.1.6 Inne definicje ........................................................................................................................................................ 18 

1.2 Interpretacja ..................................................................................................................................................... 21 

1.3 Przepływ informacji .......................................................................................................................................... 21 

1.4 Prawo i język ..................................................................................................................................................... 22 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów ............................................................................................................................ 22 

1.6 Akt Umowy ....................................................................................................................................................... 22 

1.7 Cesje ................................................................................................................................................................. 23 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów .................................................................................................. 23 

1.10 Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego .............................................................................. 24 

1.12 Poufne szczegóły ............................................................................................................................................... 25 

1.14 Solidarna odpowiedzialność .............................................................................................................................. 25 

ROZDZIAŁ 2 ZAMAWIAJĄCY ....................................................................................................................... 25 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia .................................................................................................................. 25 

ROZDZIAŁ 3 INŻYNIER ................................................................................................................................. 25 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera ................................................................................................................... 25 

3.3 Polecenia Inżyniera ........................................................................................................................................... 26 



Część II – Kontrakt 
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 10 

3.4 Zmiana Inżyniera ............................................................................................................................................... 26 

ROZDZIAŁ 4 WYKONAWCA ........................................................................................................................ 26 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy .................................................................................................................... 26 

4.2 Zabezpieczenie wykonania ................................................................................................................................ 30 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy ............................................................................................................................... 31 

4.4 Podwykonawcy ................................................................................................................................................. 31 

4.7 Wytyczenie ....................................................................................................................................................... 34 

4.8 Procedury bezpieczeństwa ................................................................................................................................ 34 

4.9 Zapewnienie jakości .......................................................................................................................................... 35 

4.10 Dane o Terenie Budowy .................................................................................................................................... 35 

4.18 Ochrona środowiska ......................................................................................................................................... 35 

4.19 Elektryczność, woda i gaz .................................................................................................................................. 35 

4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnianie bezpłatne ......................................................................... 36 

4.21 Raporty o postępie ............................................................................................................................................ 36 

4.25 Dziennik Budowy i rady budowy ....................................................................................................................... 37 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości .................................................................................................. 38 

4.27 Istniejące instalacje ........................................................................................................................................... 38 

ROZDZIAŁ 5 PROJEKTOWANIE ................................................................................................................. 39 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe ..................................................................................................................... 39 

5.2  Dokumenty Wykonawcy .................................................................................................................................. 40 

5.3  Zobowiązania Wykonawcy ............................................................................................................................... 40 

ROZDZIAŁ 6 KADRA I ROBOTNICY .......................................................................................................... 40 



Część II – Kontrakt 
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 11 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia ..................................................................................................... 40 

6.8 Kadra Wykonawcy ............................................................................................................................................ 40 

6.9 Personel Wykonawcy ........................................................................................................................................ 41 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy ....................................................................................................................... 41 

ROZDZIAŁ 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO .......................................................... 41 

7.4 Próby ................................................................................................................................................................ 41 

ROZDZIAŁ 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE .............................................................. 41 

8.1 Rozpoczęcie Robót ............................................................................................................................................ 41 

8.2 Czas na Wykonanie ........................................................................................................................................... 42 

8.3 Program ............................................................................................................................................................ 42 

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie ........................................................................................ 45 

ROZDZIAŁ 9 PRÓBY KOŃCOWE ................................................................................................................ 47 

9.1  Obowiązki Wykonawcy ..................................................................................................................................... 47 

ROZDZIAŁ 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO .......................................................................... 47 

10.1 Przejęcie Robót ................................................................................................................................................. 47 

10.4 Powierzchnie wymagające odtworzenia ........................................................................................................... 48 

ROZDZIAŁ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ................................................................................... 48 

11.12  Gwarancja Jakości ............................................................................................................................................ 48 

11.13  Rękojmia za Wady ............................................................................................................................................ 48 

11.14 Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych ...................................................................... 48 

ROZDZIAŁ 13 ZMIANY I KOREKTY ........................................................................................................... 48 



Część II – Kontrakt 
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 12 

13.1 Prawo do Zmian ...................................................................................................................................................... 49 

13.2 Analiza wartości ................................................................................................................................................ 51 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian ....................................................................................................................... 52 

13.5 Kwoty Tymczasowe ........................................................................................................................................... 54 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ............................................................................................................. 54 

ROZDZIAŁ 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA ............................................................................... 54 

14.1 Cena Kontraktowa ............................................................................................................................................ 54 

14.2 Zaliczka ................................................................................................................................................................... 54 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności .................................................................................................... 54 

14.4 Plan płatności .................................................................................................................................................... 55 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót ................................................................................................. 56 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności ............................................................................................. 56 

14.7 Zapłata .............................................................................................................................................................. 58 

14.8 Opóźniona zapłata ............................................................................................................................................ 58 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej ............................................................................................................................. 58 

14.10 Rozliczenie końcowe ............................................................................................................................................. 58 

14.11  Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności ....................................................................................................... 58 

14.12  Zwolnienie od zobowiązań ................................................................................................................................ 59 

14.13  Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności ............................................................................................... 59 

ROZDZIAŁ 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ....................................... 59 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego .................................................................................................................... 59 

ROZDZIAŁ 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ ......... 59 



Część II – Kontrakt 
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 13 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót .............................................................................................. 59 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu ..................................................................................................................................... 60 

ROZDZIAŁ 16 A ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY ................................................................... 60 

ROZDZIAŁ 18 UBEZPIECZENIE .................................................................................................................. 61 

18.6 Zakaz wyłączenia ............................................................................................................................................... 61 

ROZDZIAŁ 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ ................................................................................. 62 

20.1 Roszczenia Wykonawcy ..................................................................................................................................... 62 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej .......................................................................................................................... 62 

20.3 Brak uzgodnienia składu komisji Rozjemczej ........................................................................................................... 62 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne .................................................................................................................................... 62 

20.6 Arbitraż ............................................................................................................................................................. 62 

20.8 Zakończenie działania Komisji rozjemstwa w sporach ....................................................................................... 62 

ROZDZIAŁ 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE ............................................................. 62 

ROZDZIAŁ 22 KLAUZULE KOŃCOWE ...................................................................................................... 63 

 



Część II – Kontrakt 
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 14 

 WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 

Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 

Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 

Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 

podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1  Definicje  

1.1.1 Kontrakt  

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-użytkowy, 

Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 

Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także 

„umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem 

”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać 

będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” 

należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w 

niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco: 
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Wymagania Zamawiającego stanowią część Programu funkcjonalno-użytkowego zdefiniowanego w 

klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 

Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program funkcjonalno użytkowy” 

Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się jako niemającą zastosowania. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do 

”Dokumentów Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11”Program funkcjonalno-użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 

funkcjonalno użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach 

Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem 

„Program funkcjonalno-użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą 

oznaczać odniesienie do „Programu funkcjonalno-użytkowego”. 

1.1.1.12”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiającego 

i Wykonawcę.  

 

1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 

osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu lub Inżynier Projektu 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 

„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Klauzulę 1.1.2.8    skreśla się i zastępuje następująco: 
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1.1.2.8 „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, której (generalny) Wykonawca powierza 

wykonanie całości lub części robót. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą  

jest wymagana zgoda Zamawiającego.  

Wprowadza się następującą definicję : 

1.1.2.11  „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie 

konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu 

oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich 

sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do 

zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z 

tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w 

Kontrakcie. Lider będzie uprawomocniony do pospisywania aneksów do umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie 

Klauzulę 1.1.3.1 skreśla się jako niemającą zastosowania. 

Klauzulę 1.1.3.3 uzupełnia się następująco  „Czas  na wykonanie” to "termin wykonania zamówienia" w 

rozumieniu przepisów u.p.z.p. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10   „Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 

11.12 [Gwarancja Jakości], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono 

zgodnie z Klauzulą 10.1   [Przejęcie Robót i Odcinków]  

1.1.3.11   „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 

[Okres Rękojmi], liczony od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z 

Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.10 „Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13 ”Protokół Konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów 
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rozdziału  13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół Negocjacji. Zasadnicza treść 

protokołu konieczności powinna zawierać  uzasadnienie co do konieczności prowadzenia robót 

zamiennych/dodatkowych,  wpływu na zatwierdzoną kwotę kontraktową, stanowisko Inżyniera 

Kontraktu, podstawę prawną do ich realizacji na mocy Kontraktu, wpływ na zmiany terminu 

ukończenia, możliwość wprowadzenia zmiany w świetle zapisów Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych itp. Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletny wniosek o Zmianę wraz z 

uzasadnieniem  oraz dostarczyć każdy dokument, uzupełnienie, opis do którego wezwie go 

Inżynier.  

1.1.4.14 ”Protokół Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera wymagający akceptacji 

Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych 

i/lub zamiennych w oparciu o rozdział 13. W przypadku braku jednoznacznego stanowiska Stron 

w sprawie cen lub stawek opierać się na bazie cenowej dla budownictwa np. Bistyp lub 

Secondbud - wersja obowiązująca w okresie szacowania kosztów. Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować kompletny wniosek o Zmianę wraz z uzasadnieniem  oraz dostarczyć każdy 

dokument, uzupełnienie, opis do którego wezwie go Inżynier wraz ze szczegółową kalkulacją  

robót zamiennych i dodatkowych.  

Dopuszcza się, aby protokół konieczności i negocjacji był składany w formie 1 dokumentu, ale całość 

musi zawierać wytyczne wskazane powyżej dla każdego protokołu.  

1.1.5 Roboty i dostawy  

Klauzulę 1.1.5.8  uzupełnia się następująco: 

Ilekroć mowa w umowie o Robotach należy przez to rozumieć wszystkie roboty tymczasowe i roboty 

stałe niezbędne do wykonania i zapewniające prawidłową oraz kompleksową realizację 

przedmiotu zamówienia (świadczenia) wynikającego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i 

usługami koniecznymi do należytego wykonania świadczenia. 

1.1.6 Inne definicje 

Klauzulę 1.1.6.1 uzupełnia się następująco: 

Ponadto oznaczają oświadczenia, zaświadczenia i informacje, o których mowa w art. 41 Prawa 

budowlanego oraz Plan Bezp. I Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemów 

komputerowych, instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacyjne i inne których zażąda Zamawiający i będą 

niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu. Koszt sporządzenia Dokumentów Wykonawcy oraz 

przeniesienie praw autorskich przez Wykonawcę na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia 

i został uwzględniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Oznaczają też każdy inny dokument, 

operat, itd., sporządzenie którego będzie wynikało z decyzji administracyjnych wydanych w trakcie 

realizacji Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robót do użytkowania Zamawiającemu, w 

szczególności wynikające z ustawy prawo budowlane. 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
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1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie 

mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

Prawo Budowlane  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Roboty – ilekroć mowa w umowie o Robotach należy przez to rozumieć wszystkie roboty tymczasowe i 

roboty stałe niezbędne do wykonania i zapewniające prawidłową oraz kompleksową realizację 

przedmiotu zamówienia (świadczenia) wynikającego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i 

usługami koniecznymi do należytego wykonania świadczenia, w tym wykonanie Dokumentacji 

Projektowej. 

Zamówienie – ilekroć w Kontrakcie mowa o zamówieniu należy przez to rozumieć odpłatną Umowę 

(Kontrakt) zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  którego przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane. 

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt wykonawczy Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

oraz inne opracowania  wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o których 

mowa w Kontrakcie); 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania Robót oraz pomiarami powykonawczymi; 

Projekt organizacji Robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-

ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji 

projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 

wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 

poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 

odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Projekt wykonawczy Robót – jest określeniem równoważnym z  określeniem „projekt Robót”- jest to 

projekt opracowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU – Cześć opisowa 
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w zakresie dotyczącym projektowania, pojęcie równoważne z pojęciem dokumentacja 

projektowa. 

Harmonogram– jest określeniem równorzędnym z określeniem Program Robót (Program), 

sporządzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunków Kontraktu; 

Roboty Stałe –oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu;  

Roboty podstawowe - są określeniem równoważnym z określeniem Roboty Stałe;  

Dziennik budowy – oznacza dokument wymagany przez Zamawiającego dla rejestrowania przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót z 

zastosowaniem zapisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 

poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

SIRM – udostępniony niepłatnie przez Zamawiającego system informatyczny do rozliczania i 

monitorowania Robót. Dostęp do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiającego (w tym 

Inżynier). 

Definicje zawarte są również w  WWIORB (warunki wykonania i odbioru robót budowlanych). 

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji 

postanowień Kontraktu,  należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię 

terminów, definicji, nomenklatury. 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, 

aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

 dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 800 

do 1500  z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że 

dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia 

naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych. 

 Jeżeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na 

bieżącą korespondencję  każdej ze Stron wynosi 7  dni kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia 

otrzymania korespondencji. W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, 
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powiadomień i żądań przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą 

liczone wtedy od dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w 

przeciwnym wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej. 

W przypadku braku  potwierdzenia przez którąkolwiek ze Strony otrzymania korespondencji oraz 

dokumentów Wykonawcy i innych dokumentów  o których mowa w Kontrakcie  za datę od której liczony 

jest termin 7 dniowy uznaję się datę  jej wysłania do drugiej Strony. 

 Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego 

nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.4 Prawo i język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 

następująco: 

- akt umowy, 

- tekst IDW  i odpowiedziami na pytania do przetargu, 

- OPZ 

- PFU 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności wynikających z 

niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osobę 
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trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). Strony postanawiają, że zgoda Zamawiającego na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 

[Dziennik Budowy].  

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną 

techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez 

Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku zwłoki w przekazaniu lub 

niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 

odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu. 

Dokumenty Wykonawcy będą przekazywane bez zbędnego opóźnienia, jeżeli termin na przekazanie 

opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporządzenie jakiegokolwiek 

innego Dokumentu Wykonawcy nie został w Kontrakcie jednoznacznie określony, to czas reakcji 

Wykonawcy na sporządzanie tych Dokumentów wymaganych do prawidłowego zakończenia i 

rozliczenia Robót oraz przekazania ich do użytkowania  - będzie określony w korespondencji 

pomiędzy Stronami. Strony bezwzględnie będą tych terminów przestrzegały, w przeciwnym 

wypadku takie opóźnienia będą traktowane jak nienależyte wykonywanie Umowy.  

Wszelkie Dokumenty do których sporządzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca będą 

dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiającego. Przewiduje się minimum po 

jednym egzemplarzu w wersji papierowej (czarno białej lub kolorowej w zależności od treści 

dokumentu, tam gdzie technicznie będzie to konieczne wydruk ma być kolorowy) oraz dwa 

egzemplarze w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD/ pendrive. Wadliwe Dokumenty 

Wykonawcy będą mu zwracane i będzie on zobowiązany do usunięcia w nich wad (wskazanych 

przez Inżyniera oraz Zamawiającego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i formie 

ostatecznej – kompletnej, uzgodnionej przez Strony z adnotacją 

AKCEPTACJA/ZATWIERDZONE  przez Zamawiającego i Inżyniera. 

1.10 Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Na końcu klauzuli dodaje się zapis: 

Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego w ramach Ceny Kontraktowej autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentów Wykonawcy będących wynikiem prac objętych niniejszym 

Kontraktem, jak też prawo własności egzemplarzy, na których zostały utrwalone. Przeniesienie 
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majątkowych praw autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola 

eksploatacji wskazane w art. 50 pkt 1 –3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880,1089 z późn. zm.) a w szczególności: 

(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

(b) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów 

i konferencji,  

(c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju 

mediach audio-wizualnych i komputerowych,  

(d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi 

dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 

modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i 

treści całości lub ich części, 

(e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 

pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną 

organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego 

dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na 

tworzenie i nadawanie kompilacji. 

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiający ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy 

oraz zezwolenie na wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych powstałych w 

oparciu o przedmiot niniejszej umowy. W związku z czym Wykonawca wyraża zgodę na 

wykonywanie oraz nieograniczone zlecenie wykonania praw zależnych przez Zamawiającego do 

utworu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo 

dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów utworu. W tym celu 

możliwe jest dokonywanie tłumaczeń treści zawartych w utworze na dowolne języki. W 

przypadku konieczności dokonywania aktualizacji lub modyfikacji utworu i wszystkich zawartych 

w nim treści Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne jednostronne oświadczenie woli 

przekazujące w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majątkowe i uprawnienie do 

wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych do dokonanych aktualizacji lub modyfikacji 

utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odnośnie 

przejścia autorskich praw majątkowych. 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
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Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.  

1.14 Solidarna odpowiedzialność   

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 

upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.  

Rozdział 2 Zamawiający 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  

Rozdział 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności 

określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 

(d) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
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(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył 

się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 

może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w 

ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, 

może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, 

winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi 

Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie.  

Skreśla się zdanie niemające zastosowania w niniejszych Warunkach: 

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, to na potrzeby 

niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił.. 

3.3 Polecenia Inżyniera  

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skreśla się ostatnie słowo „klauzuli” i zastępuje słowem 

„Rozdziału”. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się. 

3.4 Zmiana Inżyniera 

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skreśla się. 

Rozdział 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Robót (w tym każdy projekt do 

sporządzenia którego na mocy Kontraktu jest zobowiązany Wykonawca) oraz za każdy inny 

dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w 

imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę (jeżeli w toku wykonywania prac okaże się , że  

będzie taka potrzeba) lub „zgłosi” roboty zgodnie z prawem kraju do właściwego organu  a 

następnie natychmiast przystąpi do wykonania robót budowlanych wymagających takiego 

pozwolenia lub zgłoszenia. 
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Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Robót będących przedmiotem umowy. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty, 

uzgodnienia, pozwolenia niezbędne do prawidłowego i  kompleksowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia.   

Projekt Robót (w tym Dokumenty Wykonawcy) będą przekazywane Zamawiającemu w wersji  

elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemożliwiającej ich 

dekompletację, posegregowane, trwale spięte, czytelnie opisane, wraz z oświadczeniem w 

zakresie kompletności i zgodności z Kontraktem powstałych na mocy Kontraktu Dokumentów. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Po ukończeniu, Roboty będą zgodne z założeniami i celami wynikającymi z Kontraktu.” 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i)  Wymagane zezwolenia  

W ciągu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę wszystkich 

zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, 

Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac.  

(ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 

instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu.  

(iii)  Czynności na Terenie budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub 

innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 

dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak by umożliwić Inżynierowi 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na 

przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego 

sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, 

kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką. Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem i Zamawiającym niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą 

eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz  Wykonawcy nie wolno 
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dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej 

przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez 

uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym. 

(iv)  Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów kontraktowych 

i Projektu Robót określonego w klauzuli 5.1 [Ogólne Zobowiązania Projektowe].  

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla Inżyniera, 

Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli organów Nadzoru Budowlanego, jak też dla 

innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany archiwizować na bieżąco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentów 

Wykonawcy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (po 1 egzemplarzu). W każdej 

chwili udostępni Inżynierowi lub Zamawiającemu na ich wniosek przechowywane na Terenie 

Budowy Dokumenty Wykonawcy do wglądu. 

Wykonawca zapewni dyspozycyjność personelu wskazanego w Ofercie na każde wezwanie 

Zamawiającego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgłaszania wad i okresie gwarancji 

jakości. Niezbędny personel będzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiającego w 

sprawach związanych z przedmiotowym Kontraktem.  

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do: 

- uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, pozwoleń wymaganych w Kraju, od właściwych władz 

swoim staraniem i na swój własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami 

sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Inżynierem wszelkie terminy 

niezbędne do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach/frontach robót. 

- Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach, warunkach, 

uzgodnieniach odnoszących się do zakresu realizowanych robót i powinien umożliwić 

wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić 

Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych 

testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

- Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 

lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 

dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby umożliwić Inżynierowi 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru, 

- Wdrożenia i korzystania przez cały okres trwania Kontraktu z udostępnionego Wykonawcy 

nieodpłatnie systemu do rozliczania i monitorowania robót. 

System informatyczny do rozliczania Robót 
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Zamawiający na potrzeby prawidłowego rozliczania Kontraktu będzie korzystał z systemu do rozliczania 

robót i wyda stosowne  polecenie  w tym zakresie Wykonawcy.  

- Jeżeli Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do korzystania z systemu informatycznego to 

Wykonawca ma bezwzględnie takie polecenie przyjąć i postępować ściśle według wymagań 

Zamawiającego w przedmiotowym zakresie. 

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanego mu przez Zamawiającego polecenia i będzie 

się uchylał od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie systemu informatycznego 

usprawniającego Stronom rozliczanie robót budowlanych to będzie to traktowane jako 

nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

Funkcjonalność systemu i sposób użytkowania: 

- Jednym z elementów dokumentacji budowy będzie książka obmiarów prowadzona w formie kart 

postępu  wprowadzanych do systemu informatycznego FIDman (zwanego dalej system 

informatycznym) udostępnionego nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego.  

- Wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego informacje i dokumenty potwierdzające postęp 

oraz zgodność robót z kontraktem muszą być prowadzone w formie elektronicznej do systemu 

nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę 

wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich 

części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów 

Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do systemu informatycznego niezwłocznie 

po ich dokonaniu. 

- Poszczególne karty postępu wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawcę 

winny być sprawdzone przez Inżyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania. 

- W celu korzystania z systemu Wykonawca nie będzie musiał instalować żadnego dodatkowego 

oprogramowania poza darmową, dowolną przeglądarką internetową (z wyłączeniem 

przeglądarki Internet Explorer) 

- Za wyjątkiem świadectw płatności oraz Protokołów konieczności i negocjacji oraz zmian do 

umowy nie wymaga się przekazywania dokumentów i informacji wprowadzonych do ww. 

systemu informatycznego w formie papierowej. 

- Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu: 

• wspomaganie tworzenia przedmiaru Robót 

• wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart, 

• archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót, 

• wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru 

• automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych: 

o Książki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru, 

o Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy, 
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o Przejściowego Świadectwa Płatności, 

• bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych 

z dokumentów rozliczeniowych, 

• automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczących procedury 

rozliczania robót, 

- Zamawiający, Wykonawca i Inżynier będzie korzystał z systemu informatycznego 

udostępnionego nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego procedurę obmiaru 

i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.  

- Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do systemu zarówno wskazanym pracownikom 

Zamawiającego, Inżyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiający 

udostępni nieodpłatnie system nowym użytkownikom. 

- System będzie obsługiwał proces rozliczania robót i poświadczania płatności przez Inżyniera. 

System będzie wykorzystywany także w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktów na 

Roboty oraz do monitorowania postępu rzeczowo-finansowego.  

4.2 Zabezpieczenie wykonania  

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 100% zabezpieczenia należytego wykonania zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu, w formie określonej w Formularzu 

Oferty. Kopię z zabezpieczenia Wykonawca wyśle Inżynierowi niezwłocznie po przyjęciu 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.   

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

 Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty jaką 

poświadczono w Świadectwie Przejęcia według klauzuli 10 [Świadectwo Przejęcia]; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady dla Robót.  

Powyższe zasady będą także obowiązywały w  momencie uruchomienia prawa opcji. Wysokość 

zabezpieczenia (10%) będzie liczona odpowiednio do wysokości zakresu rzeczowego robót 

zleconych w ramach opcji przewidzianych w Kontrakcie. 
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 

słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 Podwykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 

Skreśla się zdanie pierwsze i zastępuje brzmieniem: 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia o ile są już znane, poda 

nazwy i dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty 

budowlane i usługi objęte Kontraktem. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszy, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w okresie późniejszym 

zamierza powierzyć część zamówienia. 

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”. 

Dodaje się następujące podpunkty: 

d)  Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

e) Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, 

którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy do którego załączony będzie projekt umowy 

z podwykonawcą. Projekt umowy będzie zawierał istotne postanowienia umowne w zakresie 

wysokości należnego wynagrodzenia, rozliczania robót, sposobu płatności, zakresu świadczenia do 

wykonania którego zobowiązuje się podwykonawca, terminów wykonania robót itp. Wykonawca 

wprowadzi w umowie z podwykonawcą zmiany i zastrzeżenia zgłoszone na piśmie przez 

Zamawiającego, w przeciwnym razie Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy. 

Wykonawca w umowie z podwykonawcami nałoży na nich wymagania, ograniczenia i obowiązki 

adekwatne do tych nałożonych na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności odnośnie 

jakości i terminów wykonania. Ponadto część wynagrodzenia należna podwykonawcy nie może być 

wyższa, aniżeli część wynagrodzenia jaka należna jest za roboty zlecone podwykonawcy  - na mocy 

niniejszej umowy generalnemu Wykonawcy. 



Część II – Kontrakt 
Część II.3 - Warunki Szczególne Kontraktu   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 30 

f) Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

inwestora i wykonawcy.  

g) Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 

naruszenie Umowy. 

h) Zamawiający może odmówić zgody na zawarcie umowy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 

do rzetelności podwykonawców, ich przygotowania, doświadczenia w odniesieniu do prac, których 

wykonanie ma im zostać powierzone. 

i) Zlecenie  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcy  nie  zmieni  zobowiązań  Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 

j) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za 

własne. 

k) W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą Zamawiający będzie uprawniony 

w przypadku sporów do  dokonywania płatności bezpośrednio dla podwykonawcy, na podstawie 

umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy podwykonawcą z Wykonawcą. Podstawą zapłaty 

będzie umowa cesji i faktura wystawiona przez podwykonawcę na Wykonawcę. Faktura będzie 

płatna w terminie do 28 dni od daty otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  

faktury  i  umowy  cesji  za przedmiot umowy określony w umowie w części realizowanej przez 

podwykonawcę. Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą 

zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do występowania do Inżyniera z kopią do 

Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie 

zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii 

niezapłaconej faktury.  Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że 

analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi 

Podwykonawcami. Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę 

bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

l) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

m) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

n) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

o) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

p) Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

q) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

r) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

s) Jeżeli Prace objęte fakturą generalnego Wykonawcy były częściowo lub całkowicie wykonane przez 

Podwykonawców robót budowlanych, Wykonawca przedstawi łącznie z fakturą oświadczenia takich 

Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy 

wyjaśniające dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia. W przypadku nie 

dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców robót budowlanych lub dostarczenia 

oświadczeń, z których wynika że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich Podwykonawców 

w związku z realizacją Prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających 

istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury. 

t) Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego do czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 

odpowiedni sąd albo arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

u) Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia 

oświadczenia Podwykonawcy jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały 

wykonane. 
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v) Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawcy(ów) zgodnie z art. 647 § 5 KC, Zamawiający będzie miał prawo do 

potrącenia takich kwot z płatności należnych Wykonawcy na mocy Umowy albo pobrania ich z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

w)  Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące Podwykonawcy(ów) i jego/ich podwykonawcy(ów) z zakresu prac 

powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej 

informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania 

płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji. 

x) Wykonawca w terminie do 5 dni od zakończenia każdego miesiąca trwania umowy będzie składał 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców, że wszystkie należne faktury 

podwykonawców, których termin płatności minął w danym miesiącu zostały w całości zapłacone.  

Do ww. oświadczenia wykonawca dołączy listę wszystkich pracujących w danym miesiącu 

podwykonawców (zawierającą kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem 

zakresu ich prac.  

4.7 Wytyczenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 

powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni 

poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f): 

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 

uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego 

systemu i zawierać on będzie:  
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(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania 

jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 

42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą 

techniczną,”.  

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Na końcu klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów pochodzących z czyszczenia 

obiektów budowlanych (np. sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, obiektów kubaturowych) na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów składowania odpadów pochodzących z 

czyszczenia obiektów budowlanych  będących przedmiotem Kontraktu. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 

potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 

Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze 

oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 

przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

 Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnianie 

bezpłatne  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie  

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie dostarczał Inżynierowi sporządzane raporty w jednym  egzemplarzu w wersji 

papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem o zgodności wersji papierowej i 

elektronicznej. 

Miesięczne raporty o postępie winny być przedłożone Inżynierowi do przeglądu oraz zatwierdzenia za 

pismem przewodnim. Przegląd nie powinien trwać dłużej niż 7 dni, liczony od dnia w którym 

Inżynier otrzyma miesięczny raport o postępie. 

W okresie przeglądu: 

(a) Inżynier powiadomi Wykonawcę, że miesięczny raport o postępie został zatwierdzony z 

uwagami lub bez, lub że jest wadliwy, podając zakres w jakim to ma miejsce w stosunku 

do Kontraktu; 

(b) będzie się uważało, że Inżynier zatwierdzi miesięczny raport o postępie z upływem okresu 

przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier uprzednio wyraził zastrzeżenia zgodnie 

z punktem (a). 

Inżynier dokonując zatwierdzenia bądź odrzucenia miesięcznego raportu o postępie winien uwzględnić 

uwagi/zastrzeżenia wniesione przez Zamawiającego do raportu przed upływem terminu 

przeglądu. 

Wadliwy dokument winien być poprawiony i ponownie złożony do przeglądu i zatwierdzenia w terminie 

7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inżyniera. 

Postanowienia punktu (b) stosuje się do poprawienia raportu przez Wykonawcę. 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według 

rozdziału 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziału i 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 

miesięcznych. 
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Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu 

Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakończeniu. Zdjęcia 

będą opisane w sposób umożliwiający identyfikację  miejsca prowadzonych robót, będą też 

odpowiednio opisane i dołączane na  nośniku elektronicznym  z każdym raportem miesięcznym. 

Prowadzoną na bieżąco dokumentację fotograficzną, filmową dotyczącą realizowanych robót 

budowlanych Wykonawca przekaże Inżynierowi na każde jego wezwanie w każdym momencie 

trwania Kontraktu i wówczas Wykonawca jest zobowiązany ją wydać bez zbędnego opóźnienia. 

4.25 Dziennik Budowy i rady budowy 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy i rady budowy] w następującym brzmieniu: 

Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy, który przekaże mu Zamawiający. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny 

za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane 

do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem 

Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 

1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i 

potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące 

Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez 

Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w 

zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy 

zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]. 

W terminie do 4 dni od spotkania/ rady budowy lub spotkania roboczego dotyczącego Kontraktu 

Inżynier sporządzi protokół ze spotkania zawierający istotne ustalenia związane z realizacją 

Kontraktu, akceptowane przez Strony biorące w nim udział.  Protokół ten nie będzie zastępczy 

w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do 

klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 

spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym 

spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca 
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dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] 

dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). 

Przekazany Teren Budowy będzie zewnętrznie oznakowany przez Wykonawcę w zakresie granic terenu 

oraz wymagań bhp i ppoż. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w brzmieniu: 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć 

prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania 

tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie zakłócenia czy szkody. 

4.27 Istniejące instalacje 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu: 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie elektryczne, światłowody, wodociągi, i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane 

w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 

i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wydane przez 

Inwestora, będącego właścicielem terenu na  którym realizowana jest inwestycja wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  
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Rozdział 5 Projektowanie  

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do 

projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie 

Prawo Budowlane”. Inżynier ma prawo raz w miesiącu do sprawdzenia na jakim etapie jest 

opracowanie dokumentacji i wezwanie Wykonawcy do złożenia aktualnie opracowywanej 

dokumentacji projektowej, nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku złożenia dokumentacji 

projektowej na każde wezwanie Inżyniera traktuje się jako nienależyte wykonanie umowy. 

Etapy sporządzania i oddawania dokumentacji projektowej będą uzgodnione w Programie 

Robót. Niewywiązywanie się z obowiązków i terminów wyznaczonych w  zatwierdzonym przez 

Inżyniera i Zamawiającego Programie Robót  będzie  skutkowało naliczaniem  Wykonawcy kar 

umownych.  

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę będą zgodne z wytycznymi Zamawiającego, należy 

uwzględnić współfinansowanie Inwestycji i wymagania dotyczące dokumentacji, którą na mocy 

umowy sporządzi Wykonawca Robót. Wykonawca zapewnieni, że jej treść i forma będą zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Następujące zdanie dodaje się na końcu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1: 

Dokumentację projektową  zaakceptowaną przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 

pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 

Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi 

zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu 

Zamawiającego/ lub dokona zgłoszenia Robót (w odniesieniu i zgodności z obowiązującym 

prawem). 

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę lub dokonaniu zgłoszenia, Inżynier wyda Wykonawcy z 7-

dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak 

szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym 

pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi 

klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy. 

Dokumentacja projektowa wymaga przeglądu o którym mowa w klauzuli 5.2. Przed złożeniem do 

odpowiedniego Organu dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenie potrzebna jest wcześniejsza  akceptacja tej dokumentacji przez Inżyniera. 
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5.2  Dokumenty Wykonawcy 

W drugim zdaniu w piątym akapicie po słowach „ponownie przejrzany” wykreśla się słowa „i jest to 

przewidziane zatwierdzony” i zastępuje się je słowami „i zatwierdzony, jeśli jest to przewidziane 

zgodnie z niniejszą klauzulą”. 

5.3  Zobowiązania Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i optymalnymi technikami budowlano-montażowymi.  

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

6.1    Zatrudnianie kadry i robotników 

Dodaje się na końcu klauzuli następujący tekst: 

Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Wykonawcy, Projektant branży architektury zieleni, Kierownik Budowy i 

inne osoby, stanowiące Kluczową Kadrę Wykonawcy a wymienione w Załączniku do niniejszych 

Warunków Szczególnych winny mieć kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach SIWZ na 
etapie przetargu. Wszelkie zmiany tych osób przez inne o nie mniejszych kwalifikacjach będą wymagały 

zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

1.       Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2.      Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1)      roboty związane z nasadzeniami zieleni 

2)      roboty ziemne 

3) roboty brukarskie 

 

3.      W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1)      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2)      żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3)      przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4.      W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1)      oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2)      poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności[1] bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3)      zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4)      poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

5.      Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. 

6.      W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i 

jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane 

z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, 

cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 

włączone  w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazano w 

IDW. 

6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 

wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej.
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WYMOGI DLA ZESPOŁU WYKONAWCÓW ZIELENI : 

Zatrudnienie 

1. Wykonawca dysponuje kierownikiem prac, który posiada minimum średnie wykształcenie w 

zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa 

obejmująca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu) oraz posiada 

co najmniej 3 letnie doświadczenie przy pracach w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia oraz ukończył kurs obejmujący swym zakresem zagadnienia pielęgnacji drzew 

ozdobnych.  

2. Dysponuje dwoma pilarzami (gdzie, co najmniej jeden posiada kwalifikacje do pielęgnacji 

drzew ozdobnych – kurs pilarza II stopnia), którzy posiadają, co najmniej roczne 

doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew lub posiadają certyfikat European Treeworker 

(doświadczenie takie jak w przypadku pilarza II stopnia) lub inny dokument odpowiadający 

wymienionemu,  

3.  Dysponuje ogrodnikiem z ukończoną szkołą ogrodniczą (zasadniczą lub średnią) lub uczelnią 

wyższą (kierunek związany z przedmiotem zamówienia), który posiada co najmniej roczne 

doświadczenie w pracach związanych z utrzymaniem zieleni. 

4.  Dysponuje pracownikiem z ukończonym szkoleniem (ważnym przez 5 lat od daty wydania) w 

zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego do stosowania 

tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych, 

5.  Dysponuje pracownikiem z ukończonym kursem w zakresie obsługi automatycznych 

systemów nawadniających, który odbył co najmniej 12 - miesięczną praktykę zawodową w tym 

zakresie.  

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 

ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. 

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 

Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 

oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  
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Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.4 Próby 

Dodaje się drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczególności jest 

zobowiązany wykonać próby o których mowa w WWIORB i będzie postępował zgodnie ze wskazaną w 

WWIORB procedurą. 

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Dodaje się na końcu klauzuli następujący tekst: 

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie robót budowlanych niezwłocznie po wejściu w 

życie Kontraktu i będzie przestrzegał terminów wskazanych w programie Wykonawcy i będzie 

je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla części robót budowlanych i/lub ich 

zgłoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopełni wszelkich obowiązków wynikających 

z Prawa Polskiego. Jeżeli będzie taka konieczność to: w terminie co najmniej 7 dni 

poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, objętych pozwoleniem/lub 

zgłoszeniem Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, 

zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do 

tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a 

także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 

rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w 

tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i 

zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 

harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na 

wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 



Część  II SIWZ  – Kontrakt 
Część II. 1 – Akt umowy   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 43 

Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 

urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione 

przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia 

niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną 

możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 

wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

8.2 Czas na Wykonanie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku do oferty 

8.3 Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem 

najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w 

formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania 

Kontraktu.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. 

Podczas przygotowania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, 

mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram 

przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 

zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 

kontraktowych zakończenia Robót  zgodnie z Czasem na Wykonanie. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający ich zakończenie w terminie. Sporządzając  

Program [gdziekolwiek  mowa o harmonogramie rzeczowo-finansowy (HRF) to należy to utożsamiać z 

Programem Robót] z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego Wykonawca, ustali  kolejność 

prowadzenia robót w taki aby w sposób terminowy wywiązać się z postanowień niniejszej umowy.  

Wykonawca sporządzi Program Robót zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego i 

Inżyniera.  
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Harmonogram będzie sporządzony w formie elektronicznej i będzie przedstawiał, czas trwania 

poszczególnych prac i ich wartość. Program Robót będzie opracowany w sposób, który umożliwi 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi  weryfikację  rzeczywistego postępu prac.  

Wykonawca maksymalnie do 7 dni od momentu podpisania umowy sporządzi harmonogram rzeczowo-

finansowy w oparciu o  dane na temat  Robót obejmujących projektowanie i wykonanie, które zawarto 

w opisie przedmiotu zamówienia. Program Robót będzie przygotowany zgodnie z wytycznymi 

Inżyniera w zakresie kolejności prowadzenia Robót.  

Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę do zatwierdzenia 

Programu Robót w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku uwag Wykonawca ma 2 dni 

robocze na dostosowanie HRF do wymagań Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia Robót (w tym 

fazy projektowania i wykonania robót)  będzie akceptacja przez Zamawiającego HRF.  

Maksymalnie do 7 dni od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Będzie to jednocześnie data odniesienia do naliczania Wykonawcy ew. kar za 

niedotrzymanie czasu trwania robót i terminów uzgodnionych w HRF. 

W związku ze specyfiką zamówienia – Zamawiający na bieżąco będzie weryfikował aktualność danych 

dotyczących długości planowanych do budowy sieci kanalizacyjnych w celu potwierdzenia 

i uzgodnienia z Wykonawcą robót obowiązującej treści HRF.  

Wykonawca sporządzając Program Robót uwzględni koniecznie w jego treści czas na opracowanie i 

terminy przekazywania opracowywanej dokumentacji projektowej do przeglądu i zatwierdzenia. 

Zakres i kolejność prowadzenia robót  zostanie uzgodniona z Inżynierem i Zamawiającym w Programie 

Robót. Program Robót będzie zgodny z wytycznymi zamawiającego i inżyniera co do kolejności 

prowadzonych Robót. 

Wykonawca ma 6 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej 

do zatwierdzenia Inżynierowi (przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót).  Wykonawca raz w miesiącu wraz z raportem będzie 

składał prace projektowe łącznie z uzyskanymi uzgodnieniami do  przeglądu, oceny i 

zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Termin zakończenia zamówienia: 30.06.2020r. 

 Terminy pośrednie: 

1 Przygotowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych: 2 miesiąc od  dnia podpisania 

umowy 

 Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z wytypowaniem roślin do 

wycinek sanitarnych- 2 miesiące od  dnia podpisania umowy 
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2 Przygotowanie części projektu zawierającej PZT, Opis, mała architektura: 3 miesięcy od  

dnia podpisania umowy 

3 Przygotowanie projektów wykonawczych: 7 miesięcy od  dnia podpisania umowy 

4 Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku (wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami) o pozwolenie na budowę: 6 miesięcy od  dnia 

podpisania umowy 

5 Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem brył korzeniowych 28.02.2019r. 

6 Zaawansowanie finansowe wartości wynagrodzenia całkowitego minimum 30% -

31.07.2019 

7 Zaawansowanie rzeczowe – zakończenie wszystkich robót związanych z nasadzeniem 

roślin -30.11.2019. 

W przypadku niedotrzymania terminów uzgodnionych w HRF obejmujących czas trwania robót i ich 

zakończenie w podziale na  etapy, Zamawiający przewiduje kary o których mowa w niniejszej Umowie. 

Za zgodną lub na wniosek Zamawiającego Strony mogą zmieniać kolejność etapów przewidzianą 

w harmonogramie, jeżeli wynika to z potrzeb organizacyjnych Zamawiającego lub usprawnia sposób 

prowadzenia Robót. 

Zmiany zatwierdzonego HRF nie będą stanowiły zmiany umowy i nie wymagają podpisywania aneksu 

do umowy. Niemniej jednak obowiązująca i uzgodniona wersja HRF musi zostać podpisana przez 

obydwie Strony Umowy. Do postanowień zawartych w HRF Wykonawca będzie zobowiązany się 

stosować oraz ich przestrzegać. Dokument ten ma na celu usprawnienie realizacji niniejszego 

Kontraktu i monitorowanie postępu robót oraz odzwierciedlać ten postęp w planach płatności 

Wykonawcy.  

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień HRF i będzie to zawinione przez Wykonawcę to wszelkie 

koszty powstałe po stronie Zamawiającego w związku z opóźnieniami zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie 

Zmienia się nazwę klauzuli 8.7 z „Kary za zwłokę” na „Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za 

opóźnienie” 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na 

zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Ponadto: 



Część  II SIWZ  – Kontrakt 
Część II. 1 – Akt umowy   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 46 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego jest on zobowiązany 

zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 

akcie umowy. Kara ta obowiązuje w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku nieotrzymania środków zewnętrznych 

na finansowanie Kontraktu. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

będą okoliczności o których mowa w artykule 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

nieotrzymanie środków zewnętrznych na realizację Kontraktu to nie należy się Wykonawcy 

kara, ponieważ są to okoliczności za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.  

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w akcie umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (lub w okresie rękojmi), 

liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad i usterek – w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia brutto określonego w akcie umowy. 

4. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania 

środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te 

straty, niezależnie od należnych kar umownych.   

5. Za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Robót objętych 

Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna  będzie wynosiła  

1 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki  liczony od daty z którą Roboty te powinny zostać 

rozpoczęte do dnia faktycznego ich rozpoczęcia przez Wykonawcę. Data ta będzie 

odpowiednio poświadczona przez Inżyniera. 

6. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000 zł jeżeli przedmiot zamówienia będzie 

realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego 

wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.  

7. Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do realizacji Robót 

Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego. Wysokość kary to 

10 000 zł za każdorazową próbę wbudowania przez Wykonawcę na terenie budowy 

niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z 

zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 
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9. Za każdy dzień opóźnienia w oddaniu części Robót stałych o których mowa w Programie 

Robót, w wysokości 0,1% wartości netto tej części Robót w terminie.  

10. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia 

osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo 

kary jak za nienależyte wykonanie zamówienia  w wysokości 10% należnego wynagrodzenia 

netto Wykonawcy. 

11. Za nie dotrzymanie poszczególnych terminów opisanych w punkcie 8.3 niniejszej umowy – 

0,03% za każdy dzień opóźnienia od kwoty wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy 

podanego w Ofercie. 

 

Jeżeli  z  powodów  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  utraci  możliwość otrzymania  

środków  na  sfinansowanie  robót,  dotacji,  lub  wsparcia  w  innej  formie, Wykonawca pokryje te 

straty, niezależnie od należnych kar umownych. 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany 

przedmiot umowy. 

 

Zamawiający przewiduje także kary  umowne dla Wykonawcy za: 

a) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom  - 5% wynagrodzenia należnego podwykonawcom brutto, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,1 % ZKK brutto 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – 0,1 % ZKK brutto, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 5% wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom brutto. 

e) Za nie wykonanie obowiązków wymaganych w zakresie Pielęgnacji zgodnie z Załącznikiem 

nr 10 IDW – 3% za każdy przypadek w rozliczeniu 6 miesięcznym od kwoty wynagrodzenia 

całkowitego netto Wykonawcy podanego w Ofercie. 
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f) Za brak przygotowania raportów zgodnie w zakresie Pielęgnacji zgodnie z Załącznikiem nr 

10 IDW  – 1000,00zł za każdy dzień opóźnienia. 

Rozdział 9 Próby Końcowe 

9.1  Obowiązki Wykonawcy 

Tytuł powoływanej w treści Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skreśla się i zastępuje 

następująco: [Dokumentacja Powykonawcza]. 

Tytuł powoływanej w treści Klauzuli 5.7 - [Podręczniki obsługi i konserwacji] - skreśla się i zastępuje 

następująco: [Instrukcje obsługi i konserwacji]. 

W piątym zdaniu niniejszej klauzuli po słowach „dla wykazania” skreśla się słowa: ”że Roboty”. 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót  

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty 

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych lub zgłoszenia robót do użytkowania.  

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót lub Odcinka przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień 

zawierających klauzule o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do 

zakończonej Inwestycji. 

10.4 Powierzchnie wymagające odtworzenia  

Skreśla się klauzule 10.4 i zastępuje następująco: 

Wykonawca przed wystąpieniem o wydanie świadectwa przejęcia wywiąże się z obowiązku  

odtworzenia nawierzchni zgodnie Kontraktem.  

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady  

11.12  Gwarancja Jakości 

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości]  w brzmieniu: 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 

Gwarancyjnej stanowi  załącznik do Kontraktu i jest częścią umowy. Karta gwarancyjna 



Część  II SIWZ  – Kontrakt 
Część II. 1 – Akt umowy   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 49 

zostanie odpowiednio uzupełniona, podpisana przez Wykonawcę  i przekazana 

Zamawiającemu. 

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty  i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót 

ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

11.13  Rękojmia za Wady 

Dodaje się nową klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu: 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi określony 

został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez 

Inżyniera w Świadectwie Przejęcia.  

11.14 Podstawowe warunki serwisowania urządzeń 

technologicznych 

Dodaje się nową Klauzulę 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych] 

w brzmieniu: 

Wymagana szybkość reakcji serwisu – zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w 

niniejszych Szczególnych Warunkach Kontraktu. 

Rozdział 13 Zmiany i korekty 

Nazwę powoływanego w treści Klauzuli rozdziału 13: [Zmiany i uzupełnienia] skreśla się i zastępuje 

następująco: [Zmiany i korekty] 

13.1 Prawo do Zmian  

W drugim akapicie słowa Wykazu Gwarancji skreśla się i wprowadza zdanie  „wypełnienie zobowiązań 

wynikających z Kontraktu”. 

W uzupełnieniu do listy zawartej w niniejszej klauzuli, Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na: 

(a) Zmianie wynagrodzenia brutto  w związku ze zmianą  stawki VAT,  

 

(b) Zmianie zakresu, terminu zakończenia umowy oraz zmianie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  

na który wpływ mają następujące okoliczności:  

• zaistnienia siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu 

prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe 

następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie 

w części lub całości jego zobowiązań; 
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• działania organów administracji publicznej, w szczególności: 

• przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp. 

• konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

• konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego określenia 

w chwili zawierania umowy, 

• zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,  

• zatrzymanie  robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub innych organów do tego 

uprawnionych;  

• wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, 

powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy;   

• zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod 

warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;  

• zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 

ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 

budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

(c) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w 

rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

(d) Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i Terminu w sytuacji wystąpienia zmian 

parametrów materiałów i urządzeń, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: 

• obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację i in., 

• poprawienia sprawności, wydajności, 

• poprawienia parametrów technicznych, właściwości funkcjonalno-użytkowych, 

• aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 
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e)  zmianie zatwierdzonej kwoty kontraktowej  w związku z rezygnacją z części robót jeżeli okaże 

się że ich realizacja  nie ma uzasadnienia ekonomicznego i technicznego  a na etapie realizacji 

z przyczyn niezależnych od Stron okaże się, że nie jest niezbędna do prawidłowego 

ukończenia zamówienia i osiągnięcia celów wskazanych w PFU. 

Gdziekolwiek część lub całość Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, której wartość nie została 

uzgodniona, a przy tym: 

(a) Wykonawca poniósł lub poniesie koszt, który byłby uważany za pokryty przez kwotę 

stanowiącą część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie 

zrezygnowano; 

(b) rezygnacja z danej  pracy spowodowała  lub spowoduje,  że  dana  kwota  nie stanie się 

częścią Ceny Kontraktowej; oraz 

(c) ten koszt nie jest uznany jako część wyceny żadnej innej roboty zastępczej; 

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inżyniera, podając informacje uzupełniające. Po 

otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] 

celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 

 

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Wykazie Cen  są stałe na okres 

wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

 

Termin wykonania umowy może ulec w przypadku wystąpienia w/w przesłanek przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Jednakże 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli 

Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim 

przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone 

jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania 

obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będę 

mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych 

Zmian. 

Dozwolone są także zmiany postanowień  zawartych w umowie o których mowa w art. 144 ust.1 

punkt 2 do 6 zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są : 

(a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 
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(b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy 

Pzp; 

(c) zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie było 

wymagane na etapie procedury przetargowej. 

(d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania  określonych części  Robót wskazanych  w 

Programie Robót. 

13.2 Analiza wartości 

Na końcu klauzuli wprowadza się treść w następującym brzmieniu: 

a) Za roboty zamienne polegające na wykonaniu robót budowlanych z zastosowaniem 

materiałów i rozwiązań innych niż określone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy się wynagrodzenie ryczałtowe 

stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen 

jednostkowych określonych przez wykonawcę w złożonej na polecenie Inżyniera Ofercie na 

Zmianę (roboty zamienne). 

b) Ceny w złożonej Ofercie na Zmianę (roboty zamienne) nie mogą być wyższe niż ceny w 

ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ceny 

jednostkowe wskazane w wykazie cen. 

c) W przypadku robót nie uwzględnionych w ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego które są niezbędne do wykonania robót zamiennych w 

zakresie określonym w żądanej przez Inżyniera Zmianie, cena za wykonanie tych robót 

zostanie ustalona w Ofercie na Zmianę z zastosowaniem obowiązujących w dniu złożenia 

oferty Zamawiającemu, cen średnich ujętych w Wydawnictwie SEKOCENBUD lub Intercenbud 

dla województwa, w którym roboty są wykonywane. 

d) Uzgodnienia wraz z dokładnym podaniem informacji dotyczących składników cenotwórczych 

robót dodatkowych i/lub zamiennych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a 

nieujętych w dokumentacji projektowej będzie zawierał protokół konieczności i negocjacji. 

Zysk Wykonawcy nie  będzie wynosił więcej niż 2% kosztów robót dodatkowych lub 

zamiennych. 

W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych zostaną sporządzone przez  

Inżyniera Kontraktu protokoły konieczności i  negocjacji cen, przy czym wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do określenia stanu 

faktycznego oraz przyczyn wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych. W 

przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych Wykonawca sporządzi Wniosek o 

Zmianę zawierający szczegółowe uzasadnienie formalne oraz  uzasadnienie faktyczne dla 
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wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, opis robót, określenie rodzaju robót, wartość 

robót wraz ze szczegółową kalkulacją. Ponadto do  wniosku o zmianę dołączy uzgodnienie z 

projektantem, karty katalogowe, deklaracje zgodności itp. dla materiałów lub urządzeń, 

szczegółowy program wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz ich wpływa na 

termin wykonania zamówienia. 

 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie; lub  

(iii) dozwoloną zmianę zakresu rzeczowego Kontraktu  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej 

dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

e) czas wykonania zmiany, 

f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 

g) konieczność sporządzenia aneksu do umowy. 

Procedura wprowadzania Zmian ma również zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:  

i. 2.1 [Prawo dostępu do terenu Budowy], 

ii. 3.5 [Ustalenia], 

iv. 4.7 [Wytyczenie], 

v. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne], 

vi. 4.24 [Wykopaliska], 

vii. 7.4 [Próby], 

viii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],  
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ix. 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],  

x. 8.6 [Tempo wykonawstwa],  

xi. 8.9 [Następstwa zawieszenia],  

xii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia], 

xiii. 8.12 [Wznowienie Robót],  

xiv. 10.3 [Zakłócania Prób Końcowych],  

xv. 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne],  

xvi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót], 

xvii. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego], 

xviii. 19.4 [Następstwa siły wyższej], 

xix. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

- na końcu klauzuli dodaje się -  

System informatyczny, który zostanie udostępniony Wykonawcy zapewnia rejestrację procedury Zmian 

do Kontraktu (rejestracja protokołów konieczności, negocjacji i aneksów). Wykonawca będzie 

zobowiązany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym.  

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych Warunkach.  

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w 

sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Cena Kontraktowa obejmuje także koszty opracowania dokumentacji projektowych (Projektu Robót) 

dokumentacji powykonawczych, uzyskania decyzji, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, 
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uzgodnień w tym także wydawanych na Zamawiającego, a niezbędne do realizacji Kontraktu. 

Wykonawca w Cenie Kontraktowej uwzględni koszty ogólne wynikające z prowadzonej 

działalności, zapewnienia w każdej chwili specjalisty na żądanie Zamawiającego, który jest 

niezbędny do prawidłowego zakończenia Kontraktu (np. archeolog), koszty związane z 

utrzymaniem, eksploatacją  i rozbiórką zaplecza budowy przez cały okres obowiązywania 

budowy itd.  

 

14.2 Zaliczka  

Skreśla się klauzule 14.2 jako niemającą zastosowania. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Pierwsze zdanie akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca sporządzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inżyniera i uzyska akceptację 

Inżyniera formy oraz zawartości merytorycznej Rozliczeń (wykazujących szczegółowo kwoty, 

do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego) wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, obejmujące okres rozliczeniowy i opisujący Roboty, za które Wykonawca 

uważa się za uprawnionego do zapłaty. 

 Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i 

płatności według wymagań Zamawiającego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako należne 

Wykonawcy dotyczyć będą Robót, które zostały uznane przez Inżyniera jako faktycznie i w 

całości wykonane.  

Dopuszcza się rozliczenia częściowe, ale w takim przypadku  wymaga się uzasadnienia ze strony 

Wykonawcy i zatwierdzenia przedstawionego wniosku o płatność częściową przez Inżyniera 

Kontraktu.  

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 

14.6 Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.  

W przypadku wydania przez Zamawiającego wydania  polecenia stosowania SIRM występowanie o 

Przejściowe Świadectwa Płatności odbywa się w następującym trybie: 

1) Wykonawca na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne 

dotyczące postępu rzeczowego wraz z wymaganymi załącznikami (szkice, plany, obliczenia, 

oświadczenia, zgody itp.), tworząc częściowe protokoły wykonania Robót. Częściowe Protokoły 

Wykonania będą zawierały nazwy Podwykonawców przypisane do każdej realizowanej przez nich z 

części Robót.  
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2) Inżynier na bieżąco przyjmuje pracę wykonaną przez Wykonawcę zatwierdzając odpowiednie 

częściowe protokoły wykonania robót wprowadzone do SIRM przez Wykonawcę, 

3) Po zakończeniu każdego okresu płatności Wykonawca generuje automatycznie z wykorzystaniem 

SIRM Rozliczenie, o którym mowa powyżej. 

4) O ile Inżynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz załącznikami oraz Wniosek o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, nie muszą być drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio 

wygenerowaniu ich z SIRM. 

Każde Rozliczenie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 

przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich 

faktur. 

14.4 Plan płatności 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności, do 

których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan 

płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować: 

(a) okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie 

Rozpoczęcia oraz 

(b) każdy kolejny kwartał trwania Robót. 

Plan płatności zostanie sporządzony dla całego okresu trwania umowy w uzgodnieniu z Inżynierem 

uwzględniając warunki płatności określone w umowie. 

Plan płatności będzie przekazywany w formie zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Plan płatności będzie załącznikiem raportu o postępie i będzie na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę, celem przedstawienia stanu faktycznego. 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 

Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna 
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kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na 

kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu 

stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia 

przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Na końcu klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

W cenach jednostkowych w Wykazie Cen Wykonawca w rozliczeniach uwzględni także koszty 

Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie koszty ogólne niezbędne do prawidłowego wykonania 

Kontraktu. 

 Pierwsza płatność w ramach Kontraktu będzie możliwa po wykonaniu dokumentacji projektowej i 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. Druga płatność po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 

na budowę. Kwoty należna Wykonawcy za tę część  Robót  nie będzie wyższa aniżeli iloczyn 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z uwzględnieniem wskazanego  poniżej odpowiedniego 

udziału procentowego. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Podstawa realizacji 

zamówienia 
jednostka miary ilość Wartość(%) 

Zakres podstawowy zamówienia  

Wymagania ogólne  

1 
Dokumentacja 
Projektowa zatwierdzona 
przez Zamawiającego 

Umowa,OPZ, PFU komplet 1 1,5% 

2 
Uzyskanie i 
uprawomocnienie 
pozwolenia na budowę 

Umowa,OPZ, PFU komplet 1 2% 

Kolejne płatności będą zgodne z procedurami zawartymi w Kontrakcie i będą zależały od ilości 

wykonanych prac -  Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności została określona w 

załączniku do Oferty. Wykonawca nie może wystawić faktury częściej niż 1 raz na dwa 

miesiące. 

  Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 

wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 

kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Świadectwo płatności wydaje Inżynier Kontraktu.  
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Wykonawca w momencie wygenerowania świadectwa płatności może wystawić fakturę, którą wraz z 

kompletem wymaganych w niniejszej umowie oświadczeń, jest zobowiązany złożyć w biurze 

Inżyniera, celem sprawdzenia zgodności dokumentów z Kontraktem.   

Dopiero wydrukowane z  systemu informatycznego Świadectwo Płatności poświadczone 

(podpisane) przez Inżyniera Kontraktu zawierające zestawienie ilości i wartości robót 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym oraz oświadczenie Wykonawcy i 

Podwykonawców, że wszystkie należne faktury podwykonawców w danym okresie zostały w 

całości zapłacone wraz z fakturą złożone w biurze Zamawiającego będą podstawą płatności. 

Jeżeli Inżynier nie poświadczy w sposób pisemny wygenerowanego z systemu informatycznego 

świadectwa płatności, a Wykonawca wystawi fakturę  nie przestrzegając procedury rozliczeń 

wynikających z umowy to faktura taka zostanie uznana jako nienależna, wystawiona 

niezgodnie z kontraktem i niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

 Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności dopiero w momencie spełnienia wymogów 

dotyczących sposobu rozliczania i płatności wynikających z umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać procedury rozliczeń wynikających z warunków kontraktu. 

 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Podpunkty (a) (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 

uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych 

miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, 

jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w 

którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
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14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach.  

14.10 Rozliczenie końcowe  

Zmienia się nazwę klauzuli „oświadczenie po ukończeniu” i nadaje aktualne brzmienie „rozliczenie 

końcowe”.  

Wszystkie wystąpienia w niniejszej Klauzuli nazwy „Oświadczenie po Ukończeniu” niezależnie od liczby 

i przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”. 

14.11  Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

Wszystkie wystąpienia w niniejszej Klauzuli nazwy „Oświadczenie po Ukończeniu” niezależnie od liczby 

i przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”. 

14.12  Zwolnienie od zobowiązań 

Wszystkie wystąpienia w niniejszej Klauzuli nazwy „Oświadczenie Końcowe” niezależnie od liczby i 

przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”. 

14.13  Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

Wszystkie wystąpienia w niniejszej Klauzuli nazwy „Oświadczenie Końcowe” niezależnie od liczby i 

przypadku w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”. 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 

przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 

wykonania części Kontraktu. 
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 Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez 

Wykonawcę 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 

dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

Dodaje się nowy rozdział 16 A w brzmieniu: 

Rozdział 16 A Odstąpienie od zawartej Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

b) W razie nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu Zamawiający może 

odstąpić od umowy i nie ponosi z tego tytułu względem Wykonawcy żadnych zobowiązań 

finansowych, 

c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

d) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 

g) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia 

osób wskazanych w ofercie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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a) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  mimo  dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w 

niniejszej umowie, 

b) Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny,  odbioru  robót  lub  odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca  wykonuje  roboty,   w   sposób   wadliwy   lub   sprzeczny   z   umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznych upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 

4. Odstąpienie od umowy określone w  pkt.1 -  c-f i pkt. 3 nastąpi z winy Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają ich 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W   terminie   14   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy  Wykonawca   przy   udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a) Dokonania  odbioru  robót przerwanych oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które 

zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstąpienia. 

b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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Rozdział 18 Ubezpieczenie 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  

(e)  będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek 

błędów lub pominięć projektowych. 

18.6 Zakaz wyłączenia 

Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Wyłączenia] w brzmieniu: 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub 

pominięć projektowych. 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 

klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej  

Na końcu klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na powołanie komisji rozjemczej i 

przeprowadzenie rozjemstwa w spornych sprawach. W takim przypadku Stronom przysługują 

uprawnienia skorzystania z właściwości Arbitrażu i zastosowanie ma klauzula 20.6. 

20.3 Brak uzgodnienia składu komisji Rozjemczej 

W pierwszym akapicie po podpunkcie (d) po słowach wówczas na wniosek skreśla się słowa „jednej 

lub obu Stron” i wprowadza się słowo Zamawiającego. 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne  

Na końcu klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Rozstrzygnięcie polubowne przed postępowaniem arbitrażowym może przyjąć formę mediacji  

przeprowadzonej przez Inżyniera na wniosek Stron.  



Część  II SIWZ  – Kontrakt 
Część II. 1 – Akt umowy   

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” 
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

       Strona 63 

20.6 Arbitraż 

Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

Spory nie rozstrzygnięte w sposób określony w klauzulach powyżej, będą  ostatecznie  rozstrzygane  

przez Sąd Arbitrażowy. Miejscem arbitrażu będzie Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie 

Gospodarczej we Wrocławiu. 

20.8 Zakończenie działania Komisji rozjemstwa w sporach 

Podpunkt (b) zastępuje się następująco: 

(b) spór będzie mógł być wniesiony  do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego 

Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na 

ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Rozdział 22 Klauzule końcowe 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub 

prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy 

powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu 

lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i 

nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 

niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z 

naruszeniem Prawa Kraju; 
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 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 

zastosowanie będzie miał rozdział 15.  

Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem 

postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od składania 

publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez 

jego uprzedniej pisemnej zgody.  

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim 

określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani 

przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do 

Zamawiającego. 

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do 

treści Oferty są niedozwolone, z wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie. 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest podlega unieważnieniu.
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KARTA GWARANCYJNA 

Nazwa zadania……………………………………………………………………………………………… 

Dotyczy zakresu:…………………………………………………………………………………………….. 

GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą Zadania pn.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest ……………………………, reprezentowana przez 

………………………………………. Zwany dalej Zamawiającym 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: nazwa zadania, określonego w Kontrakcie oraz w 

innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu 

umowy. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia. 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa 

w § 2 ust. 2. 

1. Termin gwarancji jakości wynosi ……..miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót w  

Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Kontraktu FIDIC. 

(minimum 24 m-ce + okres wskazany w ofercie) 

2. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający uprawniony 

jest do: 

a)  żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad; 

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c)  żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  

i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad. 
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d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z 

podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień opóźnienia; 

e)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolną 

od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od 

towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień opóźnienia; 

f)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e). 

2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 

wad; 

c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 

f)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3.  Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 

spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co w przypadku uzyskania 

korzystnego dla Zamawiającego orzeczenia, będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 

r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

4.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się w terminach wskazanych przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający lub 

Inżynier Kontraktu, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z 

potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
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3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający  

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 

wady w odpowiednim trybie: 

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady oraz zakończyć jej 

usuwanie w terminach wskazanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.  

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant 

zobowiązany jest: 

a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin 

od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego, 

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 
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3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 

określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta. 

4.  Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na Obiekcie/Nieruchomości w 

godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy. 

5.  Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

§ 6 

Komunikacja 

1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 

poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 

telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 

będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail] 

5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

…………………………………………………………………………….. 

6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona. 

7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Kontrakt oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim 
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określają one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z 

podatkiem od towarów i usług). 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 

po dwa dla każdej ze stron. 

 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]  

 

 


